


# Handlingsplan – preliminär prioritering av åtgärder



7  
Finansiering av projektledare  
för genomförande av  
handlingsplanen

## Föreslagna prioriterade aktiviteter

#	Åtgärd	Syfte	Effekt	Ansvarig	Klart
1	Ta fram, beskriv och förankra en gemensam vision för Citysamverkan	Öka tydligheten för alla involverade vad Citysamverkans vision och uppdrag är. Både vilka uppgifter som Citysamverkan ska lösa och avgränsa vilka uppgifter man inte ska lösa. Visionen är en förutsättning för att hela organisationen ska kunna arbeta effektivt	Ett effektivare arbete i alla delar av organisationen med en tydlig vision och uppdrag	Joakim L / Bo T	Q4 24
2	Staden behöver ha en beslutad kommuncentral budget som stadsmiljönämnden kan avropa efter beslut i Citysamverkans styrelse	En budget för att genomföra beslutade åtgärder under innevarande år är viktigt för att kunna öka antalet genomförda projekt och minska ledtiderna. Det bidrar också till att effektivera styrningen och skilja på strategiska, taktiska och operativa frågor	Öka effektiviteten i styrning och ledning samt skapa förutsättningar för fler genomförda projekt	Joakim L / övriga politiker	Q4 25
3	Ta fram, beskriv och förankra en gemensam övergripande huvudprocess	Visionen behöver konkretiseras i tydliga övergripande processer för att hela organisationen ska förstå sina respektive uppgifter och hur man bidrar till att uppnå de gemensamma målen	Tydliga processer för att få alla delarna i organisationen att arbeta effektivt med sina respektive uppgifter	Joakim L / Bo T utförs av projektledare	Q1 25
4	Stadsmiljöförvaltningen får ansvaret att samordna beslutade samverkansprojekt	Stadsmiljöförvaltningen behöver ha ett tydligt uppdrag vad som ligger i sitt uppdrag för att kunna organisera och resurssäkra internt, samt kunna vara tydlig i hur samverkan ska ske i relation till övriga parter	En effektiv och ändamålsenlig organisation för att öka effektiviteten och antalet genomförda projekt, samt för att minska administrationen	Anders R	Q2 25
5	Två av föreningarna (Innerstaden och Avenyn) genomför en organisationsförändring och etablerar en organisation med en gemensam VD som arbetar nära verksamheterna	Bedömningen är att det finns samordningsvinster i arbete och att det skulle vara en fördel om delar av Cityledarens uppdrag är kopplat till VD för de två föreningarna	En effektiv och ändamålsenlig organisation för att öka effektiviteten och antalet genomförda projekt, samt för att minska administrationen	Daniel S / Annika R-R	Q2 25
6	Anpassa Cityledarens roll till parternas justeringar av organisationen	Med hänsyn taget till föreslagna förändringar i parternas organisationer justeras Cityledarens roll till att fokusera på strategiska frågor och administration av Citysamverkans gemensamma möten. En preliminär uppskattning av vad som behövs i tid för Cityledarens anpassade uppdrag är 20 procent av en heltidstjänst.	En effektiv organisation med mindre administration och minskade kostnader	Joakim L / Bo T	Q4 24
7	Säkerställa medel att anställa en projektledare för att leda utvecklings och förändringsarbetet	Säkerhetsställa att det finns ett ekonomisk utrymme fr o m 20250101 att anställa en projektledare med rätt kompetens att leda genomförandet av åtgärderna enligt föreslagen handlingsplan	Förändrings- och utvecklingsarbete för att skapa en effektiv organisation med minskad administration	Joakim L / Bo T	Q4 24